

# ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## I. számú módosítása

egyik részről:

Név: **Erdőbénye Község Önkormányzata**  
Székhelye: 3932 Erdőbénye, Kossuth u. 31.  
Telefon: 47/336-003  
Adószáma: 15349806-2-05  
Bankszámlaszám: 11734145-15349806  
Képviselő: Kántor Dezső polgármester

mint **Megrendelő**,

másik részről:


Név: **I. CONTROLL Kft.**  
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 32.  
Telefon, fax: 06-42-502-126; mobil: 06-20-9326-623  
Adószáma: 11493051-2-15  
Bankszámlaszám: 11615000-01568300-15000005  
Képviselő: Dr. Endresz István ügyvezető

mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg:

### I.

#### Előzmények

1. Megrendelő, beruházásra támogatást nyert HUSK/0901/1.3.1/0031 azonosító számú, pályázat alapján.
2. A tárgyban a Megrendelő a Kbt. VI. fejezet 249.§ előírásai szerint, a 251.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalommal egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le.
- 3.) Ajánlatkérő a Kbt. 22.§ (1) d.) pontja alá tartozik. Így a Kbt. **305. § (6)** bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére az ajánlatkérő részéről a szerződés aláírásáig megtörtént a pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulása felhatalmazó nyilatkozata.



A felek kijelentik, hogy jelen szerződéssel módosítják a közöttük Erdőbényén, 2011. november 14. létrejött szerződést, a III. pont, a teljesítés véghatárideje vonatkozásában az alábbiak szerint:

### A Szerződés tárgya

1. Szerződő Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja az alábbiakban meghatározott tárgyú munkákat (a továbbiakban: Projektet), s a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz minden tekintetben, a Szerződés előírásainak megfelelően.

#### 2. A szerződés tárgya: 1. rész: **Építési beruházás**

Szepsi Laczkó Máté emlékház kialakítása a meglévő épületek megtartásával és felújításával.

Főépület: Három kiállító helyiség Erdőbénye település és Szepsi város értékeinek bemutatására, egy kis vinotéka és egy pulttal ellátott kiszolgáló helyiség az utca felé, valamint, egy férfi illetve egy női WC csoport építése.

Melléképület: Kiállító helyiség a helyi mesterségek (kádárság, szőlőművelés, prések) bemutatására. Rendezvényter kialakítása, továbbá előtér, akadálymentes WC, és előkészítő kialakítása.

A közbeszerzés mennyisége:	Főépület átalakítása:	139,7 m <sup>2</sup>
	Melléképület átalakítása:	127,5 m <sup>2</sup>
	Pince átalakítás:	151,0 m <sup>2</sup>
	Kertépítési munkák:	254 m <sup>2</sup>

Beruházás helyszíne: 3932. Erdőbénye, Kossuth Lajos utca 24. Hrsz.: 107

3. Az eljárás során alkalmazott bírálati szempontokra tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek:

<i>Részszerpont</i>	<i>Megajánlott érték</i>
1) Ajánlati ár (bruttó, Ft)	36.020.055.-
2) A kezdéstől számított rövidebb - a műszaki átadás lezárására vonatkozó teljesítési határidő vállalás (nap)	0
3) A teljesítés befejezését követően vállalt jótállás időtartama (min 36 hónap) a kötelezően előírtól nagyobb mértékben (hónapokban)	0

#### **Teljesítési határidők:**


Vállalkozó köteles a szerződés aláírását követően a munkaterületet átvenni, és azt követő 10 napon belül megkezdeni a munkát.



A teljesítés véghatárideje: 2012. május 15. helyett, 2012. június 15.

A felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött fenti tárgyú szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Erdőbénye, 2012. április 18.

  
Szabóházy  
**Megrendelő**

**I. CONTROLL**  
Közöségi Kereskedelmi  
és Szolgáltató Kft.  
100 Nyíregyháza, Kaszuby u. 32.  
Adószám: 11493051-1-15  
  
**Vállalkozó**



  
Községi Önkormányzat  
Erdőbénye